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1. Installations pilotes pour tester les technologies
disponibles

\

a) Realisation d'une ferme éolienne de 10MW a
Kabertene (Adrar).

b) Reéalisation d’'une centrale photovoltaique de
1,1MW a Ghardaia.

Ces deux projets realisés dans le cadre de la phase

expérimentale, sont entrés en exploitation depuis

juillet 2014.

Des équipes mixtes (SKTM/CREDEG/CDER) sont sur

les deux sites pour analyser les restitutions et le
comportement des différents équipements.



2. Stations de mesures météorologiques.

Des études de potentiel
éolien ont éte réalisées par
le MDE (Atlas éolien).
Douze (12) zones ont éeté
identifiées, comme étant
des régions a fort potentiel,
pour une vitesse de vent
allant de 5 a 9m/s (a 100 et
150 m d’altitude)



 De l'avis des experts , les cartes éoliennes réalisées a
partir d'images satellitaires peuvent servir uniquement a
identifier les zones a haut potentiel, il est donc impeératif
d’'installer des mats pour obtenir des resultats plus
Précis.

 Selon les normes internationales pour I'évaluation des
sites, des mesures doivent étre effectuées tous les
10Km pour les zones exposeées et tous les 02 Km pour
les zones enclavées.




Dix(10) stations de mesure méteorologiques sont acquises
et neuf sont deja installées sur des sites identifies comme
zones a haut potentiel :

«Station de Khenchla mise en service Novembre 2014.
 Stations de El Bayadh, Naama et Tiaret, mises en service
en Mai 2015.

 Stations de Goléa et Timimoune mises en service en Juin
2015.

o Stations de M'sila,Labreg et Batna mises en service en
Septembre 2015.

La derniere est prévue courant novembre a In Salah.

L’exploitation des stations de mesure est confiee au
CREDEG



Systeme de mesure solaire Systeme de mesure éolienne



3. Projet de réalisation de 343 MW en PV au niveau
des Hauts plateaux et le Sud

INE . Site a Délocaliser



Quvrages achevés et raccordés au réseau:

Nombre de Sites: 03; Capacité Installée: 26 MW
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Consistance réseau
(Km)

Observation

01 [ILLIZI DJANET* 03 06 0.350 MES le 19/02/2015
Mise sous tension le
*
02 |ADRAR |KABERTENE 03 06 0.200 31/05/2015
Mise sous tension le
*
03 [ADRAR |ADRAR 20 40 2.800 08/06/2015

(*)Niveau de tension d’évacuation 30KV




Quvrages achevés et non raccordés au réseau:

Nombre de Sites: 07;: Capacité Installée: 105 MW

Localité

‘O

=
Q
©
o
©
O

c
(<))

=
=

Superficie

Consistance réseau
(Km)

Observation

En cours de Raccordement

04 | NAAMA SEDRATE LEGHZAL 20 32 1.300 ,
Réseau transport
SOUK- " En cours de Raccordement
05 AHRAS OUED EL KEBERIT 15 30 6.500 Réseau distribution
06 | DJELFA | AIN-EL-IBEL 20 40 3.900 En cours de Raccordement
Réseau transport
TAMANRA . En cours de Raccordement
07 SSET TAMANRASSET 13 26 8.800 Réseau distribution
EL- 0.900 En cours de Raccordement
08 BAYADH BIODH SIDI CHIKH 23 40 Réseau transport
09 | ADRAR | REGGANE* 05 10 0.220 En cours de Raccordement
Réseau distribution
En cours de Raccordement
10 | ADRAR TIMIMOUNE * 09 18 9.000

Réseau distribution

(*)Niveau de tension d’évacuation 30KV
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Quvrages En voie d’Achévement

Nombre de Sites: 09:Capacité Installée: 137 MW

O -g Taux d’avancement Consistance
Localité ° = Global% réseau

=3 qg)- (Km)

O %
09 LAGHOUAT EL KHNAG 20 40 90 12.00
12 TINDOUF TINDOUF(*) 09 18 85 0.300
13 SAIDA AIN-SKHOUNA 30 60 85 0.700
14 OUARGLA ELHDJIRA 30 60 80 1.000
15 ADRAR Z.KOUNTA(*) 06 12 80 0.240
16 ADRAR AOULEF(*) 05 10 55 0.400
17 M'SILA AIN-EL-MELH 20 40 50 0.9000
18 SIDI-BEL-ABBES | TELAGH 12 30 50 6.000
19 TAMANRA-SSET | IN-SALAH(*) 05 10 60 0.500

(*)Niveau de tension d’évacuation 30KV
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Ouvrages a delocaliser :

Nombre de Sites: 04

Capacite prevue: 75 MW

En raison de la nature agricole des assiettes de terrain
proposees, il a eté decide de délocaliser quatre centrales

prévues initialement sur les hauts plateaux Est.

ELAID

20 | BATNA OUED EL-MA 20 36 20
21 | BBA RAS-EL-OUED 20 40 20
22 | SETIF AIN-AZEL 20 40 20
23 | MILA CHELGHOUM 15 30 20
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La puissance globale de 75 MW a transferer sera répartie
sur deux sites :

20 LAGHOUAT EL KHNAG 40 80

21 DJELFA AIN-EL-IBEL 35 80

La mise en service probable de ces centrales est prévue
pour Juin 2016.
































































































Merci pour votre attention
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